



Interim Payment Certificate CP/2026/0002/IPC-01

التنفيذي	برج المدينة	رقم المشروع	CP/2026/0002
العميل	شركة المدينة	الاستشاري	م. حسام الدين الدرديري
رقم المستخلص	1	تاريخ المستخلص	15/08/2026
الفترة من	14/08/2026	الفترة إلى	17/08/2026
قيمة العقد	38,947,860.000 ل.د (شاملة أوامر التغيير)		
		الحالة	مفوتر

1. الأعمال المنفذة

البند	الوصف	الوحدة	الكمية التعاقدية	السابقة	كمية هذه الفترة	التراكمي	سعر الوحدة	القيمة التراكمية	%
01.01	تعبئة الموقع وإخلائه	الوحدات	1.00	0.00	1.00	1.00	10.000 ل.د	10.000 ل.د	100.00
01.02	مكاتب الموقع والمخازن والمرافق الصحية	الوحدات	1.00	0.00	1.00	1.00	20.000 ل.د	20.000 ل.د	100.00

2. الخلاصة المالية

30.000 ل.د	قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه
0.000 ل.د	يُخصم: إجمالي المستخلصات السابقة
30.000 ل.د	قيمة أعمال الفترة الحالية
0.000 ل.د	يُضاف: التشوينات والمواد الموردة بالموقع
30.000 ل.د	الإجمالي قبل الخصومات
6.000 ل.د	يُخصم: استرداد الدفعة المقدمة
0.600 ل.د	يُخصم: محتجز ضمان الأعمال
0.000 ل.د	يُخصم: غرامات التأخير



SyntixNet
Tripoli
ليبيا

0.000 ل.د	يُخصم: خصومات أخرى
23.400 ل.د	صافي المستحق للدفعه

المالك	الاستشاري	المقاول